



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 01 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
() GESTÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	(X) BAIXA	() MÉDIA () ALTA
Id	DANO	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Concentrar a força de trabalho na conclusão dos trabalho da equipe de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Definir cronograma de trabalho preventivo, com amplo prazo para realização das análises	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Encaminhar os autos para análise jurídica com antecedência	Equipe de Planejamento da Contratação Seção de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliar contratação emergencial	Reitor
RISCO 02 – NÃO JUSTIFICAR ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
() GESTÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA (X) ALTA
Id	DANO	
1.	Demora na conclusão do processo licitatório	
2.	Invalidação do procedimento licitatório.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Avaliação dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência pela Seção de Licitações	Seção de Licitações
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer os Estudos Preliminares e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 03 – SOLICITAR QUANTIDADE INADEQUADA		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
(X) GESTÃO DO CONTRATO		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
Id	DANO		
1.	Não obter o resultado pretendido com a contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar estudos quantitativos baseados na contratação anterior para verificar a real necessidade da Administração	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar alteração contratação para suprimir ou aumentar o objeto contratual, de forma a adequá-lo às necessidades da Administração e dentro dos limites permitidos pela lei.	Seção de Contratos	
RISCO 04 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA EMPRESA			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
Id	DANO		
1.	Contratação de fornecedor em condição irregular.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Conferencia do procedimento através da lista de verificação da AGU.	Seção de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	-	-	
RISCO 05 – FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
Id	DANO		
1.	Não será possível a contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Rever as necessidades / prioridades da Administração	Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 06 – PROBLEMAS NA PESQUISA DE PREÇO			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	(X) ALTA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

Id	DANO		
1.	Contrato superfaturado		
2.	Contrato inexecuível		
3.	Licitação fracassada/deserta		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Utilizar diversas fontes de preços	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Manter a pesquisa de preço atualizada	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Refazer/revalidar a pesquisa de preço	Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 07 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÕES QUE ALTEREM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
(X) GESTÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	(X) ALTA
Id	DANO		
1.	Atraso na contratação		
2.	Gastos com publicidade		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Revisão dos documentos que compõem o instrumento convocatório	Seção de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Ajuste e republicação do edital convocatório.	Seção de Licitações	
RISCO 08 – LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
Id	DANO		
1.	Atraso na contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Ampla divulgação da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Seção de Licitações	
2.	Proceder a pesquisa de Mercado para referenciar o preço	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento da Contratação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

2.	Autorizar a contratação por dispensa de licitação, se cabível	Seção de Licitações Reitor
RISCO 09 – RECUSA EM ASSINAR O CONTRATO PELA EMPRESA		
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
(X) GESTÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA (X) ALTA
Id	DANO	
1.	Não contratação.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	-	-
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Abertura de processo de sanção	Seção de Contratos
RISCO 10 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
(X) GESTÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA (X) ALTA
Id	DANO	
1.	Atraso no início dos serviços	
2.	Entrega com qualidade inferior	
3.	Não entrega dos serviços	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviço	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Fiscal do Contrato
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Abertura de processo de sanção	Gestor do Contrato Seção de Contratos
2.	No caso de atraso superior ao tolerável, rescisão contratual e convocação da próxima empresa habilitada para assumir o contrato	Gestor do Contrato Seção de Contratos
3.	Pagamentos conforme a prestação do serviço	Gestor do Contrato Seção de Contratos
4.	Não prorrogação do contrato	Gestor do Contrato Seção de Contratos
RISCO 11 – AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
(X) GESTÃO DO CONTRATO		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
Id	DANO		
1.	Atraso na contratação		
2.	Gestão/fiscalização inadequada do contrato		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis)	Chefia do servidor responsável	
2.	Designar titulares e substitutos para as atividades	Chefia do servidor responsável	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Redistribuir os trabalhos	Chefia do servidor responsável	

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020.

Ericson Nogueira Pariz
Matrícula SIAPE 3062798

Lucas Amorim Lacerda
Matrícula SIAPE 1151271